

Legados Virtuales

Descripción del proyecto

El proyecto Legados Virtuales consiste en el diseño e implementación de un museo virtual en 360° y una plataforma digital interactiva. Utilizando tecnologías de la información y la comunicación (TIC), esta iniciativa busca democratizar el acceso al patrimonio cultural de una manera inmersiva y accesible desde cualquier lugar.

La plataforma permitirá a los usuarios realizar recorridos virtuales, acceder a colecciones digitalizadas, interactuar con contenidos multimedia y participar en espacios de diálogo comunitario. El objetivo es no solo aumentar la visibilidad del museo y de su patrimonio, sino también optimizar la gestión de contenidos y crear nuevas formas de conexión cultural en el entorno digital.

Objetivo general

Fortalecer la circulación y el acceso democrático al patrimonio cultural mediante la creación de un museo virtual inmersivo y una plataforma digital interactiva que permitan visibilizar, difundir y dinamizar las colecciones del museo, fomentando el diálogo intercultural y la participación de comunidades y públicos diversos en todo el país.

Objetivos específicos

1. **Diseñar y desarrollar** una plataforma digital interactiva que integre un museo virtual 360° que integren recorridos inmersivos, recursos multimedia y herramientas de interacción comunitaria.
2. **Digitalizar y documentar** las colecciones y contenidos patrimoniales del museo en formatos accesibles y de alta calidad para su circulación en entornos digitales.
3. **Implementar** estrategias de difusión y participación en línea que promuevan el diálogo intercultural, la apropiación comunitaria y el acceso inclusivo al patrimonio cultural en todo el país.

Fases del proyecto

1. Fase de organización y alistamiento

Esta fase inicial se enfoca en la planificación y preparación del proyecto, estableciendo las bases para la ejecución técnica y curatorial.

- **Actividades:**
 - Conformación del equipo de trabajo (coordinador del proyecto, equipo TIC, comunicador, curador de colecciones).
 - Revisión y selección de los contenidos patrimoniales a digitalizar (colecciones, archivos, salas del museo).
 - Diseñar la arquitectura de la plataforma y el prototipo del recorrido inmersivo.
 - Elaborar cronograma detallado y asignación de roles.
 - **Tiempo estimado:** 1 mes.
 - **Recursos:** Equipo humano (museólogos, técnicos en digitalización, desarrolladores, diseñadores), cámaras 360°, software de edición, servidores y hosting web.
-

2. Fase de ejecución de la idea central

En esta fase se materializa la idea central del proyecto, llevando a cabo las actividades de desarrollo y carga de contenidos.

- **Actividades:**
 - Digitalización y registro de las colecciones (fotografía en alta resolución, escaneo 3D, grabación de audios y videos explicativos).
 - Desarrollo del recorrido inmersivo y puesta en marcha de la plataforma digital.
 - Carga de contenidos multimedia (imágenes, audios, videos, fichas técnicas).
 - Habilitación de espacios de interacción comunitaria (foros, comentarios, encuestas en línea).
 - Estrategia de circulación y difusión: vinculación a redes sociales y articulación con comunidades locales y otros museos.
- **Tiempo estimado:** 4 meses.
- **Recursos:** Infraestructura tecnológica (plataforma digital, equipos de grabación y digitalización), licencias de software, talento humano especializado (programadores, diseñadores, comunicadores).

3. Fase de cierre y evaluación

Esta fase se centra en el lanzamiento oficial y la medición de los resultados para asegurar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo del proyecto.

- **Actividades:**
 - Lanzamiento oficial del museo virtual y la plataforma digital.
 - Socialización del proyecto con las comunidades y aliados culturales.
 - Evaluación de resultados a partir de indicadores de uso (número de visitas, interacciones, participación en foros, alcance en redes sociales).
 - Sistematización de la experiencia y generación de un informe final con recomendaciones para la sostenibilidad y continuidad del proyecto.
- **Tiempo estimado:** 1 mes.
- **Recursos:** Equipo de evaluación, herramientas de analítica web, encuestas digitales, equipo de comunicación.

Matriz de Vinculación de Objetivos y Fases

Objetivo Específico	Fase	Actividades Clave
Diseñar y desarrollar el museo virtual	Organización y Alistamiento	Diseño de arquitectura y prototipo; definición de identidad visual.
	Ejecución	Programación de la plataforma; desarrollo del recorrido inmersivo; integración de herramientas de interacción.
	Cierre y Evaluación	Realización de pruebas; optimización de la experiencia de usuario.
Digitalizar y documentar las colecciones	Organización y Alistamiento	Selección de colecciones; planificación de la metodología de digitalización.
	Ejecución	Digitalización y documentación de piezas; elaboración de fichas técnicas; carga de contenidos.
	Cierre y Evaluación	Revisión de calidad y accesibilidad de contenidos.
Implementar estrategias de difusión y participación	Organización y Alistamiento	Diseño del plan de comunicación; identificación de aliados.
	Ejecución	Implementación de campañas de difusión; realización de actividades virtuales; fomento de la participación.
	Cierre y Evaluación	Medición de impacto con métricas digitales.